
i 

 

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 
 
 

 

 

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID   

AS SALAM  KELURAHAN GEDAWANG KEC. BANYUMANIK 

KOTA SEMARANG 

 

 

Tim Pengabdian: 

Abdullah, ST, MT (Ketua) 

Ir. Takdir R Saptorini, MS (Anggota) 

Ir. Totok Apriyanto, MT (Anggota) 

Drs. Mulyoto, M.Pd (Anggota) 

Ir. Hartopo, MT (Anggota) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI 

(UNDARIS) UNGARAN 

2021 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan judul ”Pendampingan Pelaksanaan 

Pekerjaan Pembangunan Masjid As-Salam Perumahan Gedawang Permai I, 

Kelurahan Gedawang, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.” 

Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu memberikan bimbingan 

dalam  pelaksanaan  pembangunan Masjid As Salam, yang merupakan pembangunan 

kembali dari bangunan lama,  dalam rangka menyediakan fasilitas peribadatan yang 

representatif di Perumahan Gedawang Permai I Kelurahan Gedawang. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam pelaksanaan ini, yaitu kepada: 

1. Rektor UNDARIS Ungaran 

2. Ketua LPPM UNDARIS 

3. Dekan Fakultas Teknik UNDARIS 

4. Ketua Program Studi Teknik Sipil UNDARIS 

5. Semua pihak yang telah membantu di dalam kelancaran dan 

tersusunnya laporan ini. 

Hasil pengabdian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi panitia 

pembangunan Masjid As Salam pada khususnya, dan masyarakat di Kelurahan 

Gedawang pada umumnya dalam dalam melaksanakan  bangunan masjid yang baik. 

Laporan ini merupakan kerja maksimal dari tim pengabdian. Namun 

demikian, kami menyadari laporan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu masukan 

berupa kritik dan saran kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan dating. 

Ungaran, 22 Januari 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Masjid As-Salam berdiri pada tahun 1996, dengan lokasi di Perumahan 

Gedawang I RT 02 RW 04 Kelurahan Gedawang. Lokasi masjid merupakan lahan 

yang diperuntukkan untuk fasilitas umum warga perumahan, yang oleh pihak 

pengembang diserahkan pembangunannya kepada masyarakat perumahan dan 

sekitarnya. Luas lahan ±1726 m², sementara yang ditempati untuk masjid saat ini 

hanya seluas ±300m² dengan daya tampung jamaah maksimal hanya 200 jamaah. 

Dengan berkembangnya perumahan di sekitar masjid, saat ini jamaah masjid As-

Salam tidak hanya warga perumahan Gedawang Permai I saja, tetapi meliputi 

perumahan-perumahan lain di sekitar masjid. Jumlah jamaah masjid yang dapat 

dilihat pada saat shalat jum’at sudah melebihi 200 orang.  

Sebagai masjid utama di Kelurahan Gedawang, lokasi masjid cukup 

strategis yang berada dekat dengan jalan utama, yaitu jalan Watukaji, namun 

penempatan masjid kurang mendukung, karena berada di lahan yang rendah sehingga 

keberadaannya tidakmudah terlihat dari jalan. 

Dengan memperhatikan pemikiran di atas, dan didorong oleh kondisi saat 

ini dari Masjid As-Salam yang sudah tidak mampu menampung jamaah serta kondisi 

fisik masjid yang menuntut perbaikan secara menyeluruh, maka Pengurus Masjid as-

Salam bersama masyarakat sekitar dan para tokoh agama di Kelurahan Gedawang 

telah mufakat akan merealisasikan program pengembangan masjid dengan 

membangun kembali Masjid As-Salam menjadi lebih besar dan lebih representative 

untuk kegiatan peribadatan masyarakatan.  

Untuk merealisasikan program tersebut telah dibuat desain perencanaan 

bangunan baru Masjid As-Salam. Untuk pelaksanaan pembangunan, dilakukan 

dengan metode swadaya, dengan memanfaatkan tenaga tukang yang ada di 

lingkungan Kelurahan Gedawang dan sekitarnya. Untuk memastikan pelaksanaan 

pembangunan berjalan dengan baik, maka tim pengabdian masyarakat menawarkan 

bantuan konsultasi dan pengarahan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan analisa terhadap kondisi objektif pembangunan Masjid As Salam 

maka didapati masalah sebagai-berikut: 

1) Keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan penggalian dana dari luar 

masyarakat sekitar masjid, untuk itu diperlukan proposal pembangunan dalam 

rangka penggalian dana.  

2) Adanya perubahan desain masjid untuk menyesuaikan kondisi lapangan, dan 

mengikuti aspirasi warga. 

3) Tidak dikerjakan oleh kontraktor, sehingga dibutuhkan pendampingan dalam 

upaya menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang 

muncul.. 

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

1) Membantu menyusun proposal untuk menggali dana. 

2) Mengarahkan pelaksanakan pembangunan masjid yang benar dan efisien. 

3) Memberikan pengarahan terhadap perubahan desain masjid. 

4) Membantu melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan masjid 

sehingga berjalan sesuai ketentuan teknis. 

 

1.4.  Manfaat Kegiatan 

A. Manfaat Bagi Yayasan dan Takmir Masjid dan Panitia Pembangunan 

1) Terealisasinya revisi desain Masjid As-Salam sesuai harapan pengurus 

dan jamaah serta warga sekitar masjid. 

2) Tersusunnya proposal pembangunan Masjid Assalam 

B.   Manfaat Bagi Warga Masyarakat Sekitar Masjid 

1) Terlaksananya pembangunan masjid sesuai harapan mereka. 

2) Terakomodasinya aspirasi mereka terhadap pembangunan masjid. 

C.   Manfaat Bagi Warga Tenaga Pelaksana Konstruksi 

1) Mendapat pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan konstruksi yang 

benar, sesuai dengan syarat-syarat teknik yang telah ditetapkan. 

2) Mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan masalah di lapangan. 

D. Manfaat Bagi Tim Pengabdian Masyarakat 
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1) Mendapatkan pengalaman baru dalam menyelesaikan kasus perencanaan 

bangunan di lapangan. 

2) Dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dalam 

rangka memenuhi kewajiban tri darma perguruan tinggi.  

 

 

 

 

Gambar 1.1. Masjid As-Salam Lama 

 

 

 

Gambar 1.2. Gambar Rencana Masjid As-Salam Baru 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

 

2.1. Target Luaran 

1) Menyusun proposal pembangunan masjid dalam rangka penggalian dana 

2) Merevisi perencanaan sesuai dengan kondisi di lapangan 

3) Pembangunan masjid dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat 

teknik yang telah ditetapkan. 

4) Tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan, memahami gambar kerja 

dan ketentuan teknis yang telah ditentukan. 

5) Dapat terawasinya pelaksanaan pembangunan masjid sehingga berjalan 

sesuai ketentuan teknis. 

6) Memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di lapangan. 

 

2.2. Hasil Luaran  

1) Revisi desain masjid 

2) Revisi Perhitungan RAB 

3) Tersusun proposal pembangunan masjid As Salam. 

4) Pekerjaan Kolom Lantai I berjalan dengan baik. 

5) Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Beton berjalan dengan baik. 

6) Pekerjaan atap berjalan dengan baik. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Proses pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pembangunan masjid 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Rapat Pengurus Yayasan, Takmir Masjid, dan Panitia Pembangunan.  

2) Peninjauan lapangan 

3) Mempelajari desain perencanaan.  

4) Penyusunan revisi desain. 

5) Pengarahan langsung dilapangan. 

6) Memberikan penjelasan atas gambar kepada para tenaga kerja/tukang dengan 

metode deskripsi dan dialog tanya jawab. 

7) Pengawasan pelaksanaan secara visual yang dilakukan secara periodik. 

 

2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pada pengabdian ini dimulai pada tanggal 6 Juli 

2020 sampai 22 Januari 2021. Pembangunan Masjid As- Salam Gedawang telah 

berjalan pada pekerjaan pondasi sumuran  dan sloof. Selanjutnya tim pengabdian 

melakukan revisi desain terkait dengan bentuk bangunan masjid dan penataan 

ruangan masjid dan kelengkapannya. Selanjutnya dilakukan pendampingan di 

lapangan untuk pekerjaan kolom dan dak lantai, selain untuk memastikan kesesuaian 

dengan gambar, juga memastikan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan teknis. 

2.3. Khalayak Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus Pengurus Yayasan Masjid As-

Salam, Takmir Masjid As-Salam, dan Panitia Pelaksana Pembangunan Renovasi 

Masjid As-Salam Kelurahan Gedawang, serta pelaksana pekerjaan konstruksi 

bangunan masjid.   

2.4. Metode Pelaksanaan Kegiatan 
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1) Brainstorming   

Brainstorming adalah teknik komunikasi untuk saling mendorong anggota-

anggota lain untuk mengungkapkan dan merumuskan pendapatnya tentang 

masalah atau topik tertentu. Huda (2013: 158). Dalam pengabdian ini 

brainstorming dilakukan terhadap pengurus takmir masjid dan panitia 

pembangunan dalam rangka mengetahui masalah yang terjadi di lapangan dan 

apa yang menjadi harapan mereka dari pembangunan masjid ini. 

2) Menunjuk perwakilan untuk diskusi intensif terkait dengan masukan dari warga 

sekitar masjid dan jamaah masjid. Metode ini dilakukan untuk mengefektifkan 

komunikasi dan memudahkan membuat kesimpulan, karena jika hal-hal teknis 

dirapatkan Bersama warga maka selain tidak efektif juga tidak efisien. Maka 

dalam hal ini ditunjuk 5 orang perwakilan warga, jamaah, pengurus Yayasan dan 

takmir masjid. Mereka punya tugas menggali aspirasi untuk didiskusikan 

Bersama dengan tim pengabdian. 

3) Mempelajari desain perencanaan (desain terlampir).  

Desain perencanaan hanya dalam bentuk gambar pra desain.  

4) Peninjauan lapangan, untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan di lapangan. 

5) Penyusunan revisi desain. 

6) Pengarahan langsung dilapangan. 

7) Memberikan penjelasan atas gambar kepada para tenaga kerja/tukang dengan 

metode deskripsi dan dialog tanya jawab. 

8) Pengawasan pelaksanaan secara visual yang dilakukan secara periodik. 
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BAB IV 

KELAYAKAN LEMBAGA DAN KEPAKARAN 

 

 

4.1. Kelayakan Lembaga 

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNDARIS mendorong setiap 

dosen untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi yang meliputi kegian 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi yang 

dimilikinya. Salah satu kompetensi yang dimiliki program studi yang terkait dengan 

pengabdian ini adalah ilmu Struktur Bangunan,   Pondasi, Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) dan manajemen proyek.  

4.2. Jenis Kepakaran  

Kegiatan PkM ini dilakukan oleh tenaga ahli yaitu dosen dengan kepakaran 

Struktur Bangunan, Pondasi, RAB dan Manajemen Proyek. Adapun susunan tim 

pengabdian ini beserta kepakarannya adalah: 

1) Abdullah, ST, MT  (Ketua)  : Struktur Bangunan,  

  Manajemen Proyek 

2) Ir. Takdir R Saptorini, MS (Anggota 1) : Pondasi, Mekanika Tanah 

3) Ir. Totok Apriyanto, MT (Anggota 2) : Struktur Kayu dan Baja 

4) Drs. Mulyoto, M.Pd. (Anggota 3) : Matematika 

5) Ir. Hartopo, MT (Anggota 4)  : Struktur Beton, Konstruksi Baja 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil Yang Diperoleh 

Hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian ini adalah revisi desain, 

penyusunan proposal, penyusunan RAB, pemahaman tentang cara pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi yang benar, dan tidak terjadinya kesalahan dalam mengerjakan 

pekerjaan teknis pada setiap konstruksi bangunan, serta efesiensi pada pelaksanaan 

pekerjaan, karena tidak membutuhkan kontraktor pelaksana, serta konsultan 

pengawas. Hal ini dapat dilihat secara langsung pada bangunan yang telah berdiri. 

Revisi desain dilakukan karena desain yang lama tidak sesuai dengan kondisi 

di lapangan, terkait dengan dimensi ukuran, serta aspirasi yang berkembang di 

panitia pembangunan dan masyarakat sekitar masjid. Revisi desain mencakup 

gubahan massa, desain teras masjid, desain pintu dan jendela, serta desain ornament.  

Pekerjaan konstruksi yang mendapatkan pendampingan dalam kegiatan 

pengabdian ini adalah pekerjaan kolom lantai satu, dan pekerjaan balok serta plan 

beton lantai satu. Pada pekerjaan kolom mencakup dimensi dan ketinggian kolom. 

Pada balok dan plat lantai, mencakup dimensi dan perletakan balok, serta metode 

kerja. Dalam pekerjaan balok dan plat lantai ini digunakan plat bondek begesting dan 

scaffolding untuk perancah begisting dengan alasan ruang bagian bawah masih bisa 

digunakan untuk kegiatan. 

5.2. Analisa Terhadap Hasil Yang Diperoleh 

Revisi bentuk bangunan masjid, serta proposal dan RAB yang dibuat tim 

pengabdian sangat membantu yayasan, takmir, panitia pembangunan dalam 

kelancaran pembangunan masjid. Warga atau jamaah memberikan apresiasi positif 

terhadap desain hasil revisi. Dengan melihat secara visual pekerjaan konstruksi yang 

telah selesai dilaksanakan, sangat kecil sekali terjadi kesalahan, dan tidak terjadi 

pembongkaran konstruksi akibat kesalahan, atau penyimpangan yang signifikan 

terhadap spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa 
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pelaksanaan kegiatan ini bermanfaat bagi mitra kegiatan, yaitu Yayasan dan Takmir 

Masjid As-Salam, serta Panitia Pembangunan Masjid As-Salam dan tenaga kerja 

yang terlibat dalam kegiatan ini. 

 

Gambar 5.1.  Rencana Awal Denah Masjid As Salam 

 

Gambar 5.2. Rencana Awal Tampak Masjid As Salam 
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Gambar 5.3.  Revisi Denah Masjid As Salam 

 

 

 

Gambar 5.4. Revisi Tampak Masjid As Salam 
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Adapun Rencana Anggaran Biaya pembangunan Masjid As-Salam adalah sebagai 

berikut. 

 

No URAIAN PEKERJAAN SAT VOL 
HARGA 

SATUAN  

JUMLAH 

HARGA  

I PEKERJAAN PERSIAPAN       11.752.220 

1 Pemasangan bouwplank M1 48,00 102.265 4.908.720 

2 Pembersihan lokasi Ls 806,00 7.250 5.843.500 

3 

Papan nama proyek dan 

dokumentasi Ls 1,00 1.000.000 1.000.000 

II 

PEKERJAAN TANAH DAN 

URUGAN       23.286.171 

1 Galian tanah biasa M3 221,30 35.125 7.773.163 

2 Urugan tanah kembali M3 75,61 25.250 1.909.153 

3 Urugan pasir bawah pondasi M3 53,85 252.625 13.603.856 

III PEKERJAAN PASANGAN       799.371.040 

1 Pas. Batu kosong M3 26,24 319.710 8.389.190 

2 Pas. Batu kali M3 65,60 574.200 37.667.520 

3 Pasangan batu bata 1 : 6 M2 1.635,20 220.560 360.659.712 

4 Plesteran 1 : 6 M2 3.763,78 51.342 193.239.993 

5 Keramik lantai 30 x 30 M2 1.001,00 191.992 192.183.992 

6 Pasir pasang bawah LT.2 dan 3 M3 28,62 252.625 7.230.633 

IV 

PEKERJAAN BETON 

BERTULANG       1.752.760.116 

1 Pondasi sumuran M3 13,50 3.245.675 43.816.613 

2 Sloof 20/30 baja 200 kg M3 7,87 3.990.825 31.415.774 

3 Balok 30/60 baja 200 kg M3 55,30 5.633.765 311.524.669 

4 Balok 20/40 baja 200 kg M3 7,55 5.633.765 42.546.193 

5 Balok 20/30 baja 150 kg M3 4,90 5.138.325 25.177.793 

6 Kolom 50/50 baja 300 kg M3 48,00 7.234.065 347.235.120 

7 Kolom 40/40 baja 300 kg M3 15,36 7.234.065 111.115.238 

8 Kolom 25/25 baja 150 kg M3 8,25 5.969.065 49.244.786 

9 Kolom praktis M3 1,15 3.245.675 3.739.018 

10 Plat lantai  t=12 cm M3 68,69 5.118.115 351.577.650 

11 Plat Tangga M3 16,54 5.212.415 86.217.514 

12 Plat Atap M3 66,53 5.212.415 346.767.375 

13 

Lantai kerja tebal 5cm (bawah 

pondasi) M3 2,70 882.360 2.382.372 

V PEKERJAAN PLAFOND       80.212.095 

1 Pek. Plafond gypsum M2 428,56 183.684 78.719.615 

2 Pek. list plafond M1 102,40 14.575 1.492.480 
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No URAIAN PEKERJAAN SAT VOL 
HARGA 

SATUAN  

JUMLAH 

HARGA  

VI PEKERJAAN KUSEN       135.413.586 

1 

Pek. kusen pintu, jendela kayu 

bangkirai M3 3,59 12.408.000 44.534.794 

2 Daun pintu panil M2 7,00 660.000 4.620.000 

3 Daun jendela kaca M2 148,20 473.800 70.217.160 

4 Kunci tanam 2 slag bh 58,00 185.000 10.730.000 

5 Engsel pintu bh 60,00 54.166 3.249.960 

6 Engsel jendela bh 24,00 42.287 1.014.888 

7 Grendel jendela bh 12,00 25.000 300.000 

8 Kait angin jendela bh 24,00 31.116 746.784 

VII 

PEKERJAAN INSTALASI 

LISTRIK       12.000.000 

1 Instalasi titik lampu Ttk 60,00 154.000 9.240.000 

2 Saklar ganda bh 10,00 117.000 1.170.000 

3 Stop kontak bh 10,00 134.000 1.340.000 

4 MCB bh 2,00 50.000 100.000 

5 Panel Box bh 1,00 150.000 150.000 

VIII 

PEKERJAAN INSTALASI 

AIR DAN SANITASI       61.129.660 

1 Saluran air U 30 M1 118,00 329.390 38.868.020 

2 Pipa 4" bh 80,00 65.031 5.202.480 

3 Pipa 3" bh 120,00 61.256 7.350.760 

4 Pipa 1/2 " bh 100,00 16.303 1.630.300 

5 Kran Air 1/2 " bh 20,00 27.500 550.000 

6 Closet jongkok bh 7,00 368.300 2.578.100 

7 Bak Mandi bh 7,00 350.000 2.450.000 

8 Tandon Air bh 2,00 1.250.000 2.500.000 

IX PEKERJAAN CAT       110.716.304 

1 Cat tembok M2 3.763,8  25.110 94.508.516 

2 Cat plafond M2 428,56 25.110 10.761.142 

3 Cat kayu M2 148,20 36.752 5.446.646 

  JUMLAH TOTAL       2.986.641.191 

  DIBULATKAN       2.986.642.000 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1.  Kesimpulan  

Dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim pengabdian FT. 

UNDARIS Ungaran diperoleh hasil yaitu kelancaran pembangunan masjid ukuran 

16,5 x 16,5 m2 sampai dengan pekerjaan dak beton lantai II, melalui metode 

swakelola dengan menggunakan tenaga kerja di Kelurahan Gedawang Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang, dengan hasil yang cukup baik.  

Pendekatan dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan 

proyek pembangunan masjid ini, yaitu Yayasan Masjid As-Salam, Takmir Masjid 

As-Salam, Panitia Pembangunan Masjid As-Salam, serta jama’ah dan warga 

masyarakat menjadi factor kunci dari keberhasilan perencanaan desain masjid As-

Salam. Oleh karena itu, proses pembangunan tidak semata-mata masalah teknis, 

tetapi juga masalah komunikasi dan masalah sosial.  

6.2.  Saran  

Saran yang dapat kami berikan sehubungan dengan kegiatan pengabdian 

ini adalah pada tahapan selanjutnya dari pembangunan masjid ini dapat ditunjuk 

pengawas lapangan yang memahami metode kerja konstruksi yang benar.   Kasus 

yang sering di jumpai di lapangan berkaitan dengan masalah pelaksanaan teknis 

adalah metode pelaksanaan konstruksi yang tidak tepat, dan untuk pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat bukan saja 

membutuhkan pengawasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan. 
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Lampiran 

 

Gambar Pekerjaan Galian Pondasi 

 

 

Gambar  Pekerjaan Kolom 
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Pekerjaan pengecoran balok dan dak beton 

 
Pekerjaan pengecoran balok dan dak beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


